

Décomposition du projet en livrables (WBS)

Hiérarchie du travail — le détail temporel (dates, jalons) est traité dans le diagramme de Gantt ; les coûts dans l'étude de budget.

1 Refonte du site internet

1.1 Conception et contenus ✓ FAIT

- 1.1.1 Audit du site existant et recueil des contenus (NAP, cours, professeurs)
- 1.1.2 Charte graphique et typographie (identité ADRENAL'IN)
- 1.1.3 Architecture des pages et navigation
- 1.1.4 Contenus bilingues français / anglais

1.2 Développement de l'interface ✓ FAIT

- 1.2.1 Héros animé, bandeau de confiance, présentation du studio
- 1.2.2 Sections : cours, professeurs, planning et tarifs, avis, galerie, accès, réservation
- 1.2.3 Formulaire de réservation, pages légales (mentions, confidentialité), 404
- 1.2.4 Adaptation mobile (audit à 400 px, cartes profs, navigation)

1.3 Recette et validation ✓ FAIT

- 1.3.1 Build, typage et lint sans erreur
- 1.3.2 Tests mobile et desktop

2 Système de réservation (gratuit)

2.1 Préparation du backend Google À FAIRE

- 2.1.1 Création de la Google Sheet (onglets Réservations, Instructeurs)
- 2.1.2 Script Apps Script (Code.gs) et propriétés TOKEN / STUDIO_EMAIL
- 2.1.3 Déploiement en Web App (accès « Tout le monde »)

2.2 Intégration au site PARTIEL

- 2.2.1 Formulaire de réservation relié à la Web App ✓ FAIT
- 2.2.2 Variables d'environnement Vercel (URL + token)

2.3 Notifications automatiques PARTIEL

- 2.3.1 E-mail de notification à l'administrateur (studio)
- 2.3.2 E-mail récapitulatif / reçu au client (cours, créneau, réf, 10 €)

2.4 Recette du flux complet À FAIRE

- 2.4.1 Test formulaire → feuille → e-mails admin + client

3 Déploiement et publication

3.1 Hébergement PARTIELLEMENT FAIT

- 3.1.1 Dépôt GitHub et versionnement ✓ FAIT
- 3.1.2 Déploiement Vercel (production)
- 3.1.3 Rattachement du domaine adrenal-in.com

3.2 Référencement local

- 3.2.1 Sitemap, robots.txt, données structurées ✓ FAIT
- 3.2.2 Google Search Console (indexation, sitemap)
- 3.2.3 Google Business Profile (fiche studio, avis)

4 Améliorations de conversion (FOMO visiteurs)

4.1 Barre de réservation sticky (mobile) — 2 h

4.2 Badges d'urgence et messages « places limitées »

4.3 Compteurs de demandes récentes (option, selon données)

5 Options selon décision de la gérante

5.1 Paiement en ligne Stripe

- 5.1.1 Compte Stripe et grille tarifaire (essai 10 €)

5.1.2 Intégration lien de paiement dans l'e-mail et le site

5.2 Tableau de tarifs texte (remplacement de l'image)

5.3 Format « facture » numérotée pour l'e-mail client

6 Pilotage et suivi

6.1 Réunion gérante : décisions (paiement, e-mail studio, tarifs)

6.2 Accompagnement à l'activation (compte Google, sheets, script)

6.3 Documentation projet : réservation-setup, budget, Gantt, WBS ✓ FAIT

6.4 Suivi mensuel des demandes et retour gérante

Lecture : chaque bloc correspond à un livrable, pas à une période — enchaînement chronologique et jalons dans le **Gantt** (S1-S6), montants dans l'**étude de budget** (coût global : 0 € hors domaine). Reste à réaliser : ~4 à 5 h de travail + décisions en attente (paiement, accès Google).