

Décomposition du projet en livrables (WBS)

Hiérarchie du travail — le détail temporel (dates, jalons) est traité dans le diagramme de Gantt ; les coûts dans l'étude de budget.

1 Refonte du site internet

1.1 Conception et contenus ✓ FAIT

- 1.1.1 Audit du site existant et recueil des contenus (NAP, cours, professeurs)
- 1.1.2 Charte graphique et typographie (identité ADRENAL'IN)
- 1.1.3 Architecture des pages et navigation
- 1.1.4 Contenus bilingues français / anglais

1.2 Développement de l'interface ✓ FAIT

- 1.2.1 Héros animé, bandeau de confiance, présentation du studio
- 1.2.2 Sections : cours, professeurs, planning et tarifs, avis, galerie, accès, réservation
- 1.2.3 Formulaire de réservation, pages légales (mentions, confidentialité), 404
- 1.2.4 Adaptation mobile (audit à 400 px, cartes profs, navigation)

1.3 Recette et validation ✓ FAIT

- 1.3.1 Build, typage et lint sans erreur
- 1.3.2 Tests mobile et desktop

2 Système de réservation (gratuit)

2.1 Préparation du backend Google À FAIRE

- 2.1.1 Création de la Google Sheet (onglets Réservations, Instructeurs)
- 2.1.2 Script Apps Script (Code.gs) et propriétés TOKEN / STUDIO_EMAIL
- 2.1.3 Déploiement en Web App (accès « Tout le monde »)

2.2 Intégration au site PARTIEL

- 2.2.1 Formulaire de réservation relié à la Web App ✓ FAIT
- 2.2.2 Variables d'environnement Vercel (URL + token)

2.3 Notifications automatiques PARTIEL

- 2.3.1 E-mail de notification à l'administrateur (studio)
- 2.3.2 E-mail récapitulatif / reçu au client (cours, créneau, réf, 10 €)

2.4 Recette du flux complet À FAIRE

- 2.4.1 Test formulaire → feuille → e-mails admin + client

3 Déploiement et publication

3.1 Hébergement PARTIELLEMENT FAIT

- 3.1.1 Dépôt GitHub et versionnement ✓ FAIT
- 3.1.2 Déploiement Vercel (production)
- 3.1.3 Rattachement du domaine adrenal-in.com

3.2 Référencement local

- 3.2.1 Sitemap, robots.txt, données structurées ✓ FAIT
- 3.2.2 Google Search Console (indexation, sitemap)
- 3.2.3 Google Business Profile (fiche studio, avis)

4 Améliorations de conversion (FOMO visiteurs)

4.1 Barre de réservation sticky (mobile) — 2 h

4.2 Badges d'urgence et messages « places limitées »

4.3 Compteurs de demandes récentes (option, selon données)

5 Options selon décision de la gérante

5.1 Paiement en ligne Stripe

- 5.1.1 Compte Stripe et grille tarifaire (essai 10 €)

5.1.2 Intégration lien de paiement dans l'e-mail et le site

5.2 Tableau de tarifs texte (remplacement de l'image)

5.3 Format « facture » numérotée pour l'e-mail client

6 Gestion de projet (Project management)

6.1 Planification ✓ FAIT

6.1.1 Diagramme de Gantt (semaines 1-6, jalons, gates)

6.1.2 Work Breakdown Structure (précisant scope et livrables)

6.2 Gestion budgétaire ✓ FAIT

6.2.1 Étude de budget (mise en service 0 €, coût récurrent 0 €/mois, domaine ~12 €/an)

6.2.2 Option paiement en ligne : estimation frais Stripe par transaction

6.3 Documentation des livrables PARTIEL

6.3.1 Fiche « Project ID card » (EI02) et guide de mise en service (réservation-setup) ✓ FAIT

6.3.2 Versionnage sur GitHub (PDF budget, Gantt, WBS dans docs/) ✓ FAIT

6.4 Communication parties prenantes

6.4.1 Réunion de présentation avec la gérante (démon prototype + décisions)

6.4.2 Point de contact client (POC studio) et suivi téléphone / e-mail

6.4.3 Accompagnement à l'activation (compte Google, Sheets, déploiement script)

6.5 Gestion des risques

6.5.1 Retard de décision de la gérante — fenêtre de rentrée qui se referme

6.5.2 Accès Google du studio non fourni (bloque l'activation réservations)

6.5.3 Contenus incomplets (horaires, tarifs, avis) et dettes d'encodage

6.5.4 Changement de périmètre (paiement en ligne Stripe) et coûts associés

6.5.5 Quotas Gmail (~100 e-mails/jour) en cas de pic de réservations

6.6 Suivi & reporting

6.6.1 Revues de gates EI02 (02/10 · 06/11 · 27/11 · 18/12/2026)

6.6.2 Suivi mensuel des demandes (onglet Réservations) et retour gérante

Lecture : chaque bloc correspond à un livrable, pas à une période — enchaînement chronologique et jalons dans le **Gantt** (S1-S6), montants dans l'**étude de budget** (coût global : 0 € hors domaine). Reste à réaliser : ~4 à 5 h de travail + décisions en attente (paiement, accès Google).